



Exp.: 2017/000750
Codi: A115 E01 U
Ref.: NMB

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE DATA 30 DE GENER DE 2017

A la casa consistorial de Roses, essent les 08:30 hores del dia 30 de gener de 2017, es reuneix en sessió ordinària la Mesa de Contractació Permanent amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les anteriors sessions de la Mesa de Contractació Permanent.

Per unanimitat de vots s'acorda aprovar l'acta de la sessió de la Mesa de Contractació Permanent que va tenir lloc el dia 23 de gener de 2017.

2. Informar de l'estat de tramitació de diversos expedients de contractació.

2.1. Estan pendents de signar el contrate:

Exp. 2016/005678 de contractació de l'obra de "Manteniment i conservació de murs de la contraescarpa de la Ciutadella de Roses": La data límit de signatura és el dia 27 de gener de 2017.

2.2. Estan en fase d'aprovació del Pla de seguretat i salut:

Exp. 2016/003756 de contractació de l'obra de "Condicionament del Rec Fondo en l'àmbit de la Ciutadella de Roses": La data límit per a l'inici de les obres és el dia 20/02/2017.

Exp. 2016/005414 de contractació de l'obra de "Rehabilitació d'un tram del col·lector ovoide de clavegueram de l'Avinguda de Rhode": La data límit per a l'inici de les obres és el dia 01/02/2017.

Exp. 2016/004586 de contractació de l'obra "Substitució de la gespa artificial del camp de futbol de la Vinyassa": Està pendent d'aprovar el Pla de seguretat i salut.

Expedient número 2016/004589 de contractació de les obres de "Substitució de l'enllumenat públic de la urbanització Mas Oliva dins l'àmbit del quadre H01 de Roses": Està pendent d'aprovar el Pla de seguretat i salut.

Exp. 2016/005489 de contractació de l'obra "Reposició del ferm a diversos carrers de la urbanització del Puig Rom": Està pendent d'aprovar el Pla de seguretat i salut.





Exp.: 2017/000750

2.3 Estan signats els contractes i pendents d'inici:

Exp. 2016/003894 de contractació de l'obra "Adequació de la xarxa de baixa tensió al carrer Oslo": S'ha aprovat el Pla de seguretat i salut i s'ha signat l'acta de comprovació del replanteig en data 17 de gener de 2017 però l'inici efectiu de les obres queda condicionat fins que l'empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L.U dugui a terme els treballs amb afecció a instal·lacions en servei i supervisar les infraestructures realitzades per l'empresa instal·ladora autoritzada, d'acord amb la sol·licitud formalitzada pel contractista.

Exp. 2016/004610 de contractació del "Servei de neteja de les instal·lacions municipals: Camp de la Vinyassa i Estadi Municipal": La data prevista d'inici del servei és el dia 01/02/2017.

Exp. 2016/004619 de contractació del "Servei de neteja de de les escoles Narcís Monturiol i Montserrat Vayreda": La data prevista d'inici del servei és el dia 01/02/2017.

3. Altres assumptes

No hi ha altres assumptes a tractar.

I perquè així consti, s'estén la present acta, signada pels components de la Mesa de Contractació Permanent, de tot el que en dono fe com a secretari, essent les 8:42 hores de la data al començament assenyalada.





REGISTRE D'ASSISTÈNCIA A LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT

SESSIÓ: 30/01/2017

Sra. Montse Mindan i Cortada – Presidenta	Sr. Carles Pàramo i Ponsetí – Vocal
Sra. Anna Jorquera i Navarro – Vocal	Sr. Francesc Giner Ballesta – Vocal
Mariel·la Roig Guitart – Vocal	Fco. Luís Muñoz Cameo – Vocal
Anna Barceló Puig – Vocal	María Teresa Sánchez Luna – Secretària de la Mesa

DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR:

Que a la Mesa de Contractació Permanent, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2017, hi han assistit els membres relacionats.

De la qual cosa en dono fe.

Roses, 30 de gener de 2017

El secretari general

Fco. Luís Muñoz Cameo

